



Internt notat

By, Kultur og Erhverv

Sag nr. 19.03.00-P05-1-16

Afsluttende møde - politisk styregruppe

Den politiske styregruppe for Moderniseringsplan for Vendsyssel Historiske Museum afholdt afsluttende møde d. 23. august 2017.

Tilstede:

VHM: Ove Jacobsen, Claus Mørkbak Højrup, Morten Larsen

Hjørring Kommune: Arne Boelt, Henrik Jørgensen, Sven Bertelsen, Daniel Rugholm
+ Leif Lund Jakobsen og Bettina Hedeby.

På mødet blev samlet afrapporteringsmateriale gennemgået i hovedtræk med udgangspunkt i:

- Afrapportering fra BDO – incl. scenarier.
- Opsamlingsnotat
- Udkast til driftsaftale
- Skitsemateriale vedr. Det gl. Rådhus

Alle materialer (gen-)fremsendes sammen med nærværende notat.

Konklusionen på det afsluttende blev følgende:

- Forslag til driftsaftale sendes frem til behandling i VHM's bestyrelse og i Byrådet via FKB hos Hjørring Kommune. Driftsaftalen fremsendes med anbefaling fra styregruppen og forventes behandlet i oktober 2017.
- Der udarbejdes forslag til anlægsinvestering til Det gl. Rådhus som kan indgå i byrådets budgetforhandlinger.
- Mindre renovering i fbm. Bunkermuseet igangsættes indenfor rammen af bevillingen til moderniseringsplanen. (se opsamlingsnotat for beskrivelse).
- Styregruppen stopper arbejdet, da materialerne overgår til almindelig bestyrelses- og byrådsbehandling.

BHM/24.08.17