

# Anlægsregnskab

Projektnr.: 018964

Projektbetegnelse : Ombygning af Bispecentret

Sagsnr. 27.57.00-P00-1-14

---

Projektering	kr.	437.619
Hovedentreprise	kr.	3.305.542
Håndværkerudgifter	kr.	886.240
Tilslutningsafgifter	kr.	238.742
Inventar og apparatur	kr.	744.890
Omkostninger	kr.	940.803
Anlægstilskud	kr.	<u>                    </u>
Anlægsudgifter i alt	kr.	6.553.836

## Bevillinger

Byrådet den 30-04-2015	kr.	7.360.000
Byrådet den 30-08-2017	kr.	-600.000
Byrådet den	kr.	
Byrådet den	kr.	<u>                    </u>
I alt	kr.	6.760.000

**Mer-/mindreudgift**

(mindreudgift=minus)

**kr. -206.164**

Bemærkninger:

Byrådet omprioriterede midler fra projektet på Byrådsmødet d. 30-08-2017.

Mindreforbruget skyldes en gunstig licitation.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Torbjørn Frandsen'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Godkendt af Byrådet