

## Vedr. Tilbygning af Højenehallen med nye omklædningsfaciliteter

Licitationsresultatet fra licitationen som blev afholdt d. 3 juli 2020

Den samlede entreprisenum på bygning af etape A og B udgør

Kr 4.198.320,- excl. moms og excl. rådgiverhonorar, prøveboringer samt inventar

Den politiske afsatte budgetsum udgør Kr 4.000.000,- excl. moms som fratrukket rådgiverhonorar, prøveboringer, inventar samt uforudsete udgifter(500.000,-) udgør 3.500.000,-

Samlet entreprisenum ved licitation	4.200.000
Reel afsat budgetsum	3.500.000,-
Manglende byggesum	700.000,-

Bygherreudvalget har ud fra en faglig vurdering, uden forhandling med diverse entreprenører, fundet frem til en besparelse på kr 200.000,- som ikke vil forringe byggeriet væsentligt.

Prisstigningen ved licitationen i forhold til det tidligere kalkulerede overslag skyldes flere faktorer såsom

Pisstigninger materialer 2 – 3 %

Høj aktivitet blandt entreprenører 6 – 7 %

Brandtekniske tiltag

Byggeudvalget vil ud fra ovenstående gerne anmode om en ekstrabevilling på kr 500.000,- til færdiggørelse af det planlagte byggeri.

Alternativt kan der undlades at bygge etape B svarende til de to sydligste omklædningsrum

Besparelse vil her andrage Kr 900.000,-

Alle benævnte priser er excl. moms

Sidstnævnte besparelse har ikke 1. prioritet hos byggeudvalget

Med venlig hilsen

Bygherreudvalget for udvidelsen af Højenehallen

Vedhæftet bilag

Resultatlisten fra licitationen d. 3. juli 2020

Oversigtstegning med fjernelse af de 2 sydligste omklædningsrum