

# Tidsplan for sag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole

(godkendt af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget mandag den 15. august 2016)

BSU igangsætter proces den 15. august 2016

## Godkendelse af høringsmateriale:

7. september 2016	12. september	20. september	26. september	5. oktober	12. oktober
Klarmeldningsfrist	Chefgruppen	DIR	BSU	ØK	Byråd

## Høringsfase:

14. oktober	9. december	6. januar 2017 <sup>1</sup>
Offentliggørelse af	Høringsfrist udløber	Fristen for behandlingen af indsigelse udløber
Høringsmateriale	(8 uger efter offentliggørelsen)	(4 uger efter høringsfristens udløb)

## Endelig godkendelse:

4. januar 2017	9. januar	17. januar	23. januar	8. februar	15. februar
Klarmeldingsfrist	Chefgruppen	DIR	BSU	ØK	Byråd

<sup>1</sup> Fristen udløber 2 dage efter klarmeldingsfristen for sagen vedrørende endelig godkendelse, men det vurderes ikke at være et problem, idet chefgruppen i Børne- og Undervisningsforvaltningen ekstraordinært har indvilget i at udskyde klarmeldingsfristen med 2 dage, så det kan hænge sammen med fristen for behandling af indsigelser.