

## Kommissorium for Naturpark Tolne-plan

TMU har i budget 16 og 17 afsat midler til det videre arbejde med Naturpark Tolne. For at Naturpark Tolne kan realiseres, skal planen dels godkendes i Hjørring kommunes byråd, dels godkendes af Nationalkomiteen for danske naturparker.

En naturpark er en mærkningsordning lavet af Friluftsrådet, som man også kender fra fx Tyskland. En naturpark *er et velafgrænset område med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi.*

Etableringen af en naturpark kan altså i princippet være blot at synliggøre værdier, naturområdet allerede rummer, men det kan også være at udvikle værdier i naturområdet.

Dette kommissorium rummer:

- En overordnet tids- og handleplanplan
- Ansvarsfordeling
- Økonomi for naturparken

### Overordnet tidsplan

- November: Kommissorium godkendes i TMU
- December: Udarbejdelse af 2-3 scenarier for Naturpark Tolne – geografi, mål, aktiviteter, markedsføring, ???. I forbindelse med udarbejdelse af scenarier afholdes fokusgruppemøde med de største lodsejere.
- Marts: Borgersamarbejde. På baggrund af 2-3 scenarier samarbejder vi med borgere, foreninger og erhverv om det endelige forslag til Naturpark Tolne
- Marts/april: Intern workshop samt skriveproces. Udarbejdelse af endeligt forslag til Naturpark Tolne
- April: Politisk godkendelse af planen.
- April: Ny borgerorientering om det endelige planforslag
- Maj: Planen godkendes i Nationalkomiteen. Planen bliver en del af kommuneplanen
- Derefter: Planen implementeres. Implementeringsplan udarbejdes.

### Ansvarsfordeling

Vi har nedsat en arbejdsgruppe på tværs af team Natur og Plan og Udvikling.

Planen udarbejdes i et samspil mellem naturteamet, Plan og Udvikling, lodsejere, borgere og andre interessenter i Tolne. Team Natur er tovholdere.

Team Natur står for den faglige del af arbejdet, dvs. udarbejdelse af scenarier samt beskrivelse af forslag til plan for Naturpark Tolne.

Plan og Udvikling står for processerne, dvs. borgersamarbejdet samt den interne workshop.

Jakob Kofoed, som er ansat i et partnerskab mellem museet og kommunen er tovholder på projektet og sørger for fremdriften.

## Økonomi

Økonomien omhandler driften af natur-parken. Vores udgangspunkt er, at vi ikke skal bruge midler på at udvikle naturværdierne. Der er allerede store værdier, som man allerede har adgang til, så i første omgang drejer det sig om at øge synligheden samt bruge naturpark-mærket som kvalitetsstempel ved eksempelvis produktmarkedsføring, fondsansøgninger osv. Vi forventer derfor at driftsomkostningen ved Naturpark Tolne bliver i størrelsesordenen 100.000. Dertil kommer de midler, der allerede er afsat i budgettet til arbejdet i 16-17

## Naturpark Vest

Kommissoriet omfatter også igangsætning af arbejdet med at undersøge om en Naturpark Lønstrup med områder ved Rubjerg Knude og Skallerup Indlandsklitter er en god ide. De planer vil vi dog tidligst iværksætte i 2017, og kun hvis arbejdet med Naturpark Tolne har vist sig frugtbar.