

Anlægsregnskab

Projektnr.: 018968

Projektbetegnelse : Ombygning af Lynggården

Sagsnr. 27.00.00-Ø00-6-13

Projektering	kr.	186.213
Hovedentreprise	kr.	2.747.857
Håndværkerudgifter	kr.	0
Tilslutningsafgifter	kr.	0
Inventar og apparatur	kr.	623.314
Omkostninger	kr.	84.849
Anlægstilskud	kr.	<u>0</u>
Anlægsudgifter i alt	kr.	3.642.234

Bevillinger

Byrådet den 27-11-2014	kr.	2.900.000
SÆH-udvalget den 11-08-2015	kr.	750.000
		<hr/>
I alt	kr.	3.650.000

Mer-/mindreudgift (mindreudgift=minus) **kr. -7.766**

Bemærkninger

SÆH-udvalget omprioriterede d. 11.08.2014 allerede frigivet midler fra Byrådet.

Godkendt

10-16

Permer M. Brand

Godkendt af Byrådet